

Số: 417/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường vào điểm du lịch tâm linh
Linh Sơn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Tiếp theo Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình 30a, vốn chương trình 135, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 414/BC-SKHĐT ngày 25/3/2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường vào điểm du lịch tâm linh Linh Sơn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên do UBND huyện Điện Biên quản lý dự án với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nâng cấp tuyến đường để nâng cao khả năng phục vụ lưu thông hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch đến với khu tâm linh Linh Sơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch tỉnh Điện Biên.

2. Nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài 3,1km theo tiêu chuẩn đường AH miền núi (đường cấp VI), $B_n=6,0m+w$, $B_m=3,5m+w$. Mặt đường bê tông nhựa hạt trung dày 7cm đảm bảo $E_{yc} \geq 110$ Mpa; kết cấu móng mặt đường trên nền mặt đường cũ: cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; phân mặt đường mở rộng và làm mới: cấp phối đá dăm loại I dày 15cm, loại II dày 20cm; rãnh dọc đoạn qua khu dân cư dùng rãnh hình chữ nhật BTXM. Hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án:

13.000 triệu đồng.

Trong đó: - Chi phí xây dựng:

9.120 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

222 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 928 triệu đồng;
- Chi phí khác: 480 triệu đồng;
- Chi phí đền bù, GPMB: 1.000 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng: 1.250 triệu đồng.

5. **Cơ cấu nguồn vốn:** Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

6. **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

7. **Thời gian thực hiện dự án:** 2 năm.

8. **Tiến độ thực hiện dự án**

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2016.
- Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Từ năm 2017 - 2018

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND huyện Điện Biên chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án Nâng cấp đường vào điểm du lịch tâm linh Linh Sơn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *T.R*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- L/đ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Mùa A Sơn