2

PHỤ LỤC

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Điện Biên


	STT
	Hạng mục
	Tiến độ dự án đã báo cáo đến hết ngày 31/5/2024
	Tiến độ, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới
	Ghi chú

	1
	Dự án Đường nội đồng và kênh tiêu thoát nước thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Điện Biên là 4.122,6 m2, UBND huyện đã kê khai, kiểm đếm ngoài thực địa xong là 4.122,6 m2/4.122,6 m2 (đạt 100% diện tích thu hồi) đạt 45/45 hộ (trong đó 01 thửa đất chưa có tên chủ sử dụng đất). 

- Đến thời điểm hiện tại đã thu hồi tổng diện tích là 4.038,5 m2 đạt 97,96% diện tích thu hồi thuộc dự án, trong đó:

+ UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 06 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng diện tích thu hồi là 3.495,0 m2/4.122,6 m2 đạt 84,77 % diện tích thu hồi thuộc quy hoạch dự án (và 125,7 m2 diện tích các hộ gia đình, cá nhân đề nghị thu hồi hết do không đủ để canh tác).

+ Diện tích 624,7 m2/4.122,6 m2 chiếm 15,15 % diện tích thu hồi của một số hộ gia đình, cá nhân đề nghị thu hồi hết đã được UBND thành phố Điện Biên Phủ thu hồi và phê duyệt tại dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Trung tâm Quản lý đất đai huyện đã phối hợp với Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra, rà soát.

- Tổng diện tích còn lại phải thu hồi: 2,9 m2/4.122,6 m2 chiếm 0.07 % diện tích thu hồi thuộc quy hoạch dự án (hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng).
	* Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Hồ sơ đo đạc quy chủ chưa có chủ sử dụng đất: 01 thửa diện tích 2,9 m2;
* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.


	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình NN và PTNT, cấp IV.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Điện Biên Phủ.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ.

- Địa điểm thực hiện: Thuộc địa phận phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Luông huyện Điện Biên bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ.
	
	
	

	2
	Dự án Đoạn đường tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: 

* Đoạn từ QL12 Km195+250m đi xã Thanh Hưng (kênh đại thủy nông Nậm Rốm) và tuyến kênh nước tưới tiêu: Tổng diện tích thu hồi 2,3 ha. Hiện tại đoạn này đang dừng thực hiện do liên quan đến điều chỉnh quy mô dự án.
 * Đoạn tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng đến đường đi xã Thanh Luông với chiều dài L=1.011,98m: Tổng diện tích thu hồi 14.281,2 m2 (1,42 ha), thu hồi của 63 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức (UBND xã Thanh Hưng, UBND xã Thanh Luông).
 - Đến thời điểm hiện tại UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 34 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích thu hồi: 14.281,2 m2/14.281,2 m2 đạt 100 % diện tích theo quy hoạch dự án (và 678,1 m2 diện tích hộ gia đình đề nghị thu hồi hết) của 63 hộ và 02 tổ chức.
	* Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

- Phần mái thái (trên nhà 2 tầng mái bằng) của hộ ông Phạm Đồng Hưng có kết cấu quy mô khác với Quyết định 02, TTPTQĐ căn cứ vào Quyết định số 10 điểm d khoản 6 để lập dự toán phần mái thái (đổ BTCT lợp tôn chống nóng); tuy nhiên phòng ban chuyên môn thẩm định đề nghị cung cấp chính chỉ hành nghề xây dựng của người chủ trì lập dự toán theo NĐ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

- Các phương án phê duyệt năm 2024, chưa bố trí vốn chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân đối phần hỗ trợ di chuyển theo tiến độ, hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu.

* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đối với phần tài sản kết cấu quy mô khác khác với Quyết định 02.
	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Điện Biên Phủ.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình thành phố.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa phận thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, gồm các xã: Thanh Hưng, Thanh Luông.
	
	
	

	3
	Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: Dự án đã phê duyệt được 24 phương án: Trong đó 23 phương án thu hồi diện tích phạm vi dự án, Tổng diện tích thu hồi: 215.882,7 m2 đạt 96,09% diện tích toàn tuyến, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 423 hộ; tổng số tiền được duyệt: 27.675.687.565 đồng; 01 phương án thu hồi diện tích do đề nghị thu hồi nốt, diện tích: 191,8 m2; tổng tiền được duyệt: 77.364.778 đồng, hộ gia đình có đất thu hồi: 01.
+ Xã Thanh Xương: Đã phê duyệt được 04 phương án; tổng diện tích thu hồi: 23.543,1 m2/23.600,4 m2 đạt 99,75% diện tích toàn xã, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 32 hộ; tổng số tiền được duyệt: 3.540.419.444 đồng.

Phê duyệt 01 phương án do đề nghị thu hồi nốt, diện tích: 191,8 m2; tổng tiền được duyệt: 77.364.778 đồng, hộ gia đình có đất thu hồi: 01. Đối với phần diện tích còn lại chưa được phê duyệt các hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

     + Xã Thanh An: Đã phê duyệt được 04 phương án; tổng diện tích thu hồi: 99.989,4 m2/99.989,4 m2 đạt 100% diện tích toàn xã, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 128 hộ; tổng số tiền được duyệt: 11.972.139.948 đồng; 
 + Xã Noong Hẹt: Đã phê duyệt 07 phương án; tổng diện tích thu hồi: 45.099,6 m2/45.099,6 m2 đạt 100,0% diện tích toàn xã, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 75 hộ; tổng số tiền được duyệt: 6.047.964.754 đồng; 

+ Xã Sam Mứn: Đã phê duyệt được 08 phương án; tổng diện tích thu hồi: 47.250,6 m2/55.973,2 m2 đạt 84,42% diện tích toàn xã, tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đã duyệt: 188 hộ; tổng số tiền được duyệt: 6.115.163.419 đồng; 
	* Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

+ Xã Sam Mứn

- 01 hộ gia đình có nhu cầu tái định cư tại địa phương nhưng không đủ điều kiện.

- 01 trường hợp đất thu hồi là thuộc đất QP-AN.

- Một số hộ gia đình, cá nhân chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Các hộ gia đình, cá nhân kiến nghị do đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh thấp hơn nhiều so với thị trường tại thời điểm hiện tại.
* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
- Trung tâm QLĐĐ phối hợp với UBND xã, các tổ chức đoàn thể cơ sở tiến hành vận động, tuyên truyền các hộ gia đình chấp hành chủ trương của dự án và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.
	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình Giao thông, cấp IV.

- Tổng mức đầu tư dự án: 150 tỷ  

- Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA các CT giao thông tỉnh Điện Biên.

- Dự án triển khai trên địa giới hành chính huyện Điện Biên gồm 04 xã: Thanh Xương, Thanh An, Noong Hẹt và Sam Mứn.


	
	
	

	4
	Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Điện Biên là 42,23 ha. UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 09 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng diện tích thu hồi là 16,83 ha, đạt 39,8% của 76 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, tổng giá trị bồi thường là 12.273.818.734 đồng. Trong đó:

- Xã Thanh Chăn: Tổng diện tích thu hồi của toàn xã là 86.806 m². Đã phê duyệt 04 phương án với tổng diện tích: 52.939,0 m².

- Xã Thanh Xương: Tổng diện tích thu hồi của toàn xã là 187.768,8 m². Đã phê duyệt 02 phương án với tổng diện tích: 78.547,8 m².

- Xã Thanh Yên: Tổng diện thu hồi của toàn xã là 125.052,4 m². Đã phê duyệt 01 phương án với tổng diện tích là: 26.968,7 m².

- Xã Thanh Hưng: Tổng diện tích thu hồi của toàn xã là 20.216,3 m². Đã phê duyệt 02 phương án với tổng diện tích là: 9.893,9 m².


	* Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Tại xã Thanh Xương:

+ 02 trường hợp không đồng ý cho tổ công tác thực hiện kiểm điếm tài sản trên đất thu hồi;

+ 13 trường hợp chưa ký hồ sơ quy chủ (trong đó: 02 trường hợp đã kiểm điếm; 02 trường hợp thuộc đất cây công nghiệp), lý do: chưa nhất trí với kết quả đo đạc do tranh chấp giữa các hộ gia đình, cá nhân;

+ 23 trường hợp đang canh tác trên diện tích đất do UBND huyện quản lý chưa đồng ý kiểm kê cây cối và tài sản trên đất.

- Tại xã Thanh Yên: 02 hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa đồng ý với chủ trương của dự án, hiện tại chưa ký hồ sơ đo đạc quy chủ. 

- Tại xã Thanh Hưng: 01 trường hợp chưa đồng ý ký biên bản kiểm tra cho tổ công tác khi thực hiện kiểm điếm tài sản trên đất bị thu hồi, lý do: hình thửa trên GCN QSDĐ khác với hình thửa trong hồ sơ quy chủ của dự án.
* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Đề nghị đơn vị tư vấn đo đạc quy chủ khẩn trương phối hợp với UBND các xã, trưởng thôn, bản nơi có đất bị thu hồi bổ sung thông tin chủ sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ quy chủ, trích lục, kiểm tra đo đạc lại theo kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân và sớm bàn giao lại hồ sơ để có cơ sở trình ban hành thông báo, kế hoạch thu hồi đất dự án; 

- Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng quy hoạch khu tái định cư để bố trí cho các trường hợp đủ điều kiện bồi thường bằng đất ở.
	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp III.

- Tổng mức đầu tư dự án: 981.028 triệu đồng. 

- Thời gian thực hiện dự án: 2021-2025

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

- Dự án triển khai trên địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (thuộc địa giới hành chính  huyện Điện Biên gồm 04 xã: Thanh Xương, Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng).
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	Dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: 

+ UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt 02 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với diện tích đất thu hồi: 457.360,0 m2/466.060 m2 đạt 98,1%, tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi là 115 hộ, với tổng số kinh phí là 103.036.725.483 đồng. Đã được cấp ứng kinh phí chi trả cho các hộ gia đình 101.016.397.533 đồng; giải ngân được 100.062.290.301 đồng, đạt 99,06%, nguyên nhân do có 01 hộ gia đình đang có tranh chấp về đất đai, số tiền còn lại chưa giải ngân là 954.507.430 đồng, và trả lại chủ đầu tư do cấp ứng thừa 400.199 đồng.

+ Tổng diện tích còn lại chưa được phê duyệt là 8.700 m2/466.060m2 chiếm 1,9% đất ở nông thôn chưa thu hồi đất và phê duyệt phương án do chưa có mặt bằng giao tái định cư cho người dân.

- Điểm khu tái định cư dự án Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân Khu 2 tại bãi màu Nậm Thanh, xã Noong Luống: Ngày 11/9/2023, UBND huyện Điện Biên ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Khu bãi màu Nậm Thanh xã Noong Luống, huyện Điện Biên thuộc dự án Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2. Với với tổng diện tích thu hồi là: 7.131,1 m2/7.131,1m2 đạt 100%. Tổng giá trị bồi thường 2.431.628.163 đồng, tổng số hộ gia đình, tổ chức: 07. Đã chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình.
 - Thu hồi giai đoạn 2 (phần diện tích đất rừng)
 Theo hồ sơ đo đạc quy chủ được sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 28/12/2022, Thu hồi giai đoạn 2 gồm 379 thửa của 244 hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích thu hồi: 1.684.412,5 m2. 

 Trung tâm Quản lý đất đai huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm kê đối với phần diện tích đất nông nghiệp thu hồi: 18.666,8 m2/1.684.412,5m2 đạt 1,1%.

+ Phần diện tích còn lại chưa thực hiện kiểm kê: 1.665.745,7m2/1.684.412,5m2 chiếm 98,9%.
	*Khó khăn, vướng mắc

Đối với phần diện tích đất rừng:

 - Hồ sơ đo đạc quy chủ là đất rừng sản xuất tuy nhiên trong quá trình đối soát hồ sơ gồm nhiều loại rừng (Đất rừng sản xuất -  rừng tự nhiên; Đất rừng trồng; Đất rừng tự nhiên; 1 phần đất rừng sản xuất - rừng tự nhiên + 1 phần đất rừng tự nhiên..)

- Một Phần diện tích đất rừng qua rà soát, đối chiếu đang bị cấp trùng giữa Nghị định 163/1999/NĐ-CP với kế hoạch 388/KH-UBND gây khó khăn trong việc tính toán bồi thường.

- Chủ sử dụng đất theo hiện trạng không khớp theo giấy chứng nhận được cấp tại Nghị định 163/1999/NĐ-CP, kế hoạch 388/KH-UBND khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất.

* Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày 07/6/2023, UBND huyện Điện Biên đã ban hành công văn số 1345/UBND-TTQLĐĐ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Xây dựng Thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2. Giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn, đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu diện tích đất rừng để thực hiện dự án.
	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình dân dụng, cấp III.

- Tổng mức đầu tư: 146.000.000.000 đồng.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên.

- Dự án triển khai trên địa giới hành chính huyện Điện Biên (thuộc địa giới hành chính  02 xã: Thanh Yên, Noong Luống).
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	Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Điện Biên là khoảng 43,79 ha. UBND huyện đã thực hiện kiểm đếm và đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 51 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng diện tích thu hồi là 30,41 ha, đạt 69,46% tổng diện tích thu hồi của 810 hộ gia đình cá nhân, tổng kinh phí thực hiện GPMB được phê duyệt là 73.916.306.285 đồng, trong đó:

- Xã Thanh Nưa: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 05 phương án với tổng diện tích thu hồi cả tuyến nhánh và tuyến chính: 20.901,2 m2. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 1.680.604.634 đồng. 

- Xã Thanh Chăn: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 16 phương án với tổng diện tích thu hồi: 38.698,4 m2 tổng giá trị bồi thường hỗ trợ là: 12.044.653.713 đồng
- Xã Noong Luống: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 15 phương án với tổng diện tích: 130.024,9 m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 30.806.100.235 đồng.

- Xã Thanh Hưng: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 03 phương án với tổng diện tích: 22.452,4 m2, tổng giá trị bồi thường hỗ trợ là: 8.447.258.176 đồng.

- Xã Thanh Xương: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 06 phương án đoạn tuyến nhánh 5 và nhánh 6 với tổng diện tích thu hồi là: 41.931,3 m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 12.415.797.431 đồng.

- Xã Pom Lót: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 01 phương án với tổng diện tích thu hồi: 18.117,3 m2, tổng giá trị bồi thường: 4.386.155.575 đồng.

- Xã Thanh Yên: UBND huyện đã thu hồi và phê duyệt 04 phương án với tổng diện tích cả tuyến nhánh và tuyến chính: 31.710,1 m2, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 4.135.736.521 đồng.
	*Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

- Do còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận dụng các quyết định của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa có cơ sở áp dụng đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn, chưa có cơ sở để áp dụng điều chỉnh bổ sung tăng giảm cho phù hợp; một số tài sản, vật tư, vật liệu không có trong Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên.
* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Sau khi có văn bản hướng dẫn cách tình bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, công trình xây dưng Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ công khai phương án và trình các phòng ban chuyên môn thẩm định và phê duyệt phương án theo quy định.
	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II;

- Tổng mức đầu tư dự án: 1.300.000 triệu đồng 

- Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên.

- Dự án triển khai trên địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (thuộc địa giới hành chính huyện Điện Biên gồm 08 xã: Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Xương, Thanh Yên, Noong Luống, Pom Lót).
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	Dự án Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ và dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh Minh - đồi Độc Lập.
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo: Tổng diện tích cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Điện Biên là 130.968,6  m2, UBND huyện đã kê khai, kiểm đếm ngoài thực địa xong là 130.968,6 m2, trong đó: diện tích thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Thanh minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ: 72.090,4 m2; diện tích thu hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh minh - đồi Độc Lập: 58.878,2 m2.

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 12 phương án với tổng số tiền GPMB là 30.674.407.141 đồng và với diện tích thu hồi: 127.400,3 m2, đạt 97,3 % tổng diện tích thu hồi dự án. Tổng diện tích còn lại chưa phê duyệt là 3.568,3 m2 chiếm 2,7 % diện tích thu hồi (đất UBND huyện Điện Biên hiện đơn vị đo đạc quy chủ đang điều chỉnh lại quy chủ). Cụ thể từng dự án như sau: 

- Dự án Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc), thành phố Điện Biên Phủ: UBND huyện ban hành 7 quyết định phê duyệt với tổng diện tích thu hồi 69.749,5 m2. Tổng diện tích còn lại chưa phê duyệt là 2.340,9 m2 (đã bàn giao mặt bằng).
- Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh Minh - đồi Độc Lập: UBND huyện ban hành 04 quyết định phê duyệt với tổng diện tích thu hồi là 57.650,8 m2 (trong đó: 57.650,4 m2 tích thu hồi thuộc quy hoạch dự án, 0,4 m2 hộ gia đình đề nghị thu hồi hết do diện tích còn lại không đủ để canh tác). Tổng diện tích còn lại chưa phê duyệt là 1.227,4 m2 (đã bàn giao mặt bằng sớm).

+ Ngày 04/5/2024, Trung tâm PTQĐ ban hành Công văn số 68/CV-TTPTQĐ về việc thẩm định điều chỉnh quyết định phê duyệt đợt 2.

+ Ngày 04/5/2024, Trung tâm PTQĐ trình thẩm định 01 phương án hỗ trợ nơi ở tạm của 02 hộ gia đình.

+ Ngày 09/5/2024, Trung tâm PTQĐ trình thẩm định điều chỉnh bổ sung 02 phương án về cây trồng trên đất.
	*Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Diện tích còn lại chưa phê duyệt là 3.568,3 m2 chiếm 2,7 % diện tích thu hồi (đơn vị đo đạc quy chủ đang điều chỉnh lại quy chủ). 

- Tái định cư: Đang điều chỉnh quỹ đất tái định cư do tăng thêm dự án BT và chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng khu vực tái định cư nên chưa tổ chức bốc thăm, giao đất tái định cư. 

- UBND huyện đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận bàn giao đất để thực hiện dự án, tuy nhiên một số hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất đề nghị chỉ bàn giao mặt bằng sau khi được bốc thăm, giao đất tái định cư. 

* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

- Trung tâm PTQĐ tiếp tục lập phương án hỗ trợ và trình thẩm định phần tài sản còn lại đủ điều kiện chưa phê duyệt.

- Tiếp tục vận động đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý với giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
	

	
	- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm B, công trình giao thông, cấp III.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 - 2022

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên.

- Cơ quan đầu mối: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan quản lý Hợp đồng BT: Ban Quản lý dự án các công trình giao
thông tỉnh.

- Nhà đầu tư đề xuất dự án: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương
mại Huy Hoàng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa phận thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (thuộc địa giới hành chính xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).
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	Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III, IV, và hạ tầng kỹ thuật cấp IV

- Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024

- Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Quân khu 2

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Thanh Xương
	* Khối lượng lũy kế hết thời điểm báo cáo:

Tổng diện tích thu hồi dự án: 27.891,4m2
UBND huyện đã phê duyệt 04 phương án với tổng diện tích thu hồi là 27.891.4 m2/27.891,4 m2 đạt 100% diện tích thu hồi dự án, tổng giá trị bồi thường: 186.006.917 đồng.


	*Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới


	


